

План - график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Дзержинского района в 2022-2024 г.г.

Муниципальный план – график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы (далее- муниципальный план-график) разработан с учетом складывающейся в Дзержинском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета	февраль 2022г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Управление образования, руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации	Управление образования, руководители ОО

			обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	
1.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г. – до 01.09.2024, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	Управление образования, руководители ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка календарно-тематического планирования учителей-предметников	Апрель – август 2022 – 2024гг	Наличие в ОО рабочих программ по предмету, у учителей-предметников наличие календарно-тематического планирования	Руководители РМО, ШМО, учителя - предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 года – 2024 год	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне УО и на уровне ОО	февраль 2022 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Управление образования, ОО
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2024 г.г., 1 раз в месяц	Протоколы или организационные проекты заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.3.	Обеспечение участия в региональном мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС (материально-технические, кадровые)	февраль 2022 года	Обеспечено участие 100% ООО в региональном мониторинге готовности ОО Дзержинского района к введению обновленных ФГОС Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.4.	Анализ результатов регионального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Февраль 2022	Обсуждение результатов анализа на совещании руководителей, завучей. По итогам анализа приняты управленческие решения, оказана методическая помощь ООО, имеющим низкий уровень	УО, ММЦ

			готовности к введению обновленных ФГОС	
2.5	Проведение мониторинга исполнения планов ООО по введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	Апрель 2022 Август 2022	Проведен мониторинг исполнения планов ООО, составлена аналитическая справка, проанализированы результаты с руководителями ООО	УО, ММЦ, ОО
2.6.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2024 г.г.	Повышение уровня компетентности руководителей и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.7	Обеспечение участия в региональном мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ООП (в том числе с учетом сущностей НП «Образование»: центров «Точка роста»)	Ежеквартально 2022-2024	Обеспечено участие ОО в мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей, ОО ознакомлены с аналитической справкой, приняты управленческие решения	УО, ММЦ, ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, методисты
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2024 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	Управление образования, ММЦ, руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	2022-2024 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	ММЦ, Руководители ОО,
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, методисты, руководители ОО
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	Информирование родителей и общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность родителей и общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Управление образования, ММЦ, руководители ОО
5.2.	Размещение на сайтах управления	февраль 2022г.	Информация по сопровождению введения	Управление

	образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО		обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах	образования, руководители ОО
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2024 г.г.	Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).	Управление образования, руководители ОО
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, РМО
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022- 2024 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль -август 2022 – 2024г.г.	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	ММЦ, руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	УО, ММЦ, ОО

Список сокращений.

1. УО – Управление образования администрации Дзержинского района Красноярского края
2. ММЦ – МКУ "Дзержинский межшкольный методический центр"
3. ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут
4. ОО – образовательная организация
5. ОДО- организации дополнительного образования
6. ООП - основная образовательная программа
7. ПДО – программы дополнительного образования